

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Центрального
проектного офиса


Порядин М.Ю.
« 31 » августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта


Николаева Т.Н.
« 31 » августа 2016 г.

Паспорт проекта

1 Общая информация о проекте	
Дата составления документа	31.08.2016
Регистрационный номер	500-053
Дата регистрации в реестре проектов	08.08.2016
Наименование проекта	Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми
Профиль проекта	«Приоритетный»
Периодичность подготовки статус-отчета по проекту	Еженедельно
2 Ключевые параметры проекта	
Проблемы, основания для инициации проекта	Проблемы: В Республике Коми отмечена негативная динамика показателей смертности населения от болезней системы кровообращения. Основанием для инициации проекта является необходимость исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", целевых индикаторов, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", Распоряже-

нием Правительства РК от 27.02.2013 № 58-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Коми», Порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 918н и от 15.11.2012 г. № 928н

Смертность населения Республики Коми от болезней системы кровообращения в муниципальных образованиях, расположенных вне зоны обслуживания сосудистых центров, выше аналогичного среднереспубликанского показателя в территориях, находящихся в зоне их обслуживания, на 9 %.

В связи с неполным покрытием территории республики сетью сосудистых центров (не создан сосудистый центр в г. Инта, не охвачены деятельностью сосудистых центров Троицко-Печорский, Ижемский, Княжпогостский, Усть-Куломский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Усть-Вымский, Усть-Цилемский, Удорский районы), несоответствием оснащения имеющихся сосудистых центров требованиям современных Порядков организации и Стандартов оказания медицинской помощи не удастся существенно улучшить показатели качества медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения (в части применения технологий тромболизиса при ишемическом инсульте); при остром коронарном синдроме (в части использования современных технологий реваскуляризации миокарда).

Таким образом, не достижение целевых показателей смертности от болезней системы кровообращения обусловлено, в том числе, недостаточной доступностью специализированной медицинской помощи, преимущественно для жителей сельских и удаленных городских территорий, что влияет на показатели выживаемости больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом.

2. Поручение Врио Главы Республики Коми С.А. Гапликова от 30 марта 2016 г. по итогам проведения Ко-

	миссии по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации
Цель проекта (измеримая)	Увеличить в 1,2 раза (до 92% охвата) доступность для населения специализированной медицинской помощи при остром коронарном синдроме и острых нарушениях мозгового кровообращения в соответствии с Порядками и стандартами к 31.12.2018 года
Задачи проекта	<p>1. Дооснастить оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики болезней системы кровообращения следующие медицинские организации: ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» в 2016 году.</p> <p>2. Расширить зоны обслуживания региональных сосудистых центров в г. Сыктывкар и первичного сосудистого отделения в г. Ухта.</p> <p>3. Дооснастить оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики болезней системы кровообращения ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» в 2017 году.</p> <p>4. Организовать первичное сосудистое отделение в городе Инта в 2017 году.</p> <p>5. Внедрить модуль РИАМСЗ «Диагностическая система»</p> <p>6. Подключить оборудование сосудистых центров к РИАМСЗ для обеспечения консультирования в круглосуточном режиме данных компьютерной томографии и коронарной ангиографии специалистами региональных сосудистых центров следующие медицинские организации: ГУ РК «Кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1», ГБУЗ РК «Печорская ЦГБ», ГБУЗ РК «Усинская ЦГБ», ГБУЗ РК «Воркутинская больница СМП», ГБУЗ РК «Интинская ЦРБ».</p> <p>7. Оборудовать Региональный сосудистый центр ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» для проведения рентгенхирургических вмешательств при остром нарушении мозгового кровообращения в 2017 году.</p>

	<p>8. Создать условия для проведения рентгенхирургических вмешательств при остром коронарном синдроме в первичном сосудистом отделении № 2 в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» в 2018 году.</p>
<p>Продукт проекта, результаты проекта</p>	<p>Продукт проекта: Система оказания специализированной медицинской помощи при сосудистых заболеваниях, соответствующая Порядкам оказания медицинской помощи, утвержденным приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 918н и от 15.11.2012 г. № 928н</p> <p>Результаты проекта: <i>По задаче 1.</i> ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» и ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» дооснащены оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики болезней системы кровообращения в 2016 году.</p> <p><i>По задаче 2.</i> Расширены зоны обслуживания региональных сосудистых центров в г. Сыктывкар и первичного сосудистого отделения в г. Ухта.</p> <p><i>По задаче 3.</i> ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» дооснащена оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики болезней системы кровообращения в 2017 году.</p> <p><i>По задаче 4.</i> Создано новое первичное сосудистое отделение в городе Инта</p> <p><i>По задаче 5.</i> Внедрен модуль РИАМСЗ «Диагностическая система»</p> <p><i>По задаче 6.</i> Подключено оборудование сосудистых центров к РИАМСЗ для обеспечения консультирования в круглосуточном режиме данных компьютерной томографии и коронарной ангиографии специалистами региональных сосудистых центров следующих медицинских организаций:</p>

	<p>ГУ РК «Кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница №1», ГБУЗ РК «Печорская ЦГБ», ГБУЗ РК «Усинская ЦГБ», ГБУЗ РК «Воркутинская больница СМП», ГБУЗ РК «Интинская ЦРБ».</p> <p>По задаче 7.</p> <p>Оборудован ангиографом Региональный сосудистый центр ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» для проведения рентгенхирургических вмешательств при остром нарушении мозгового кровообращения в 2017 году.</p> <p>По задаче 8.</p> <p>Созданы условия для проведения рентгенхирургических вмешательств при остром коронарном синдроме в первичном сосудистом отделении № 2 в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».</p>
Критерии успеха проекта	<p>1. Все территории с плечом эвакуации до 300 км включены в зону обслуживания сосудистых центров.</p> <p>2. Обеспечена доступность специализированной медицинской помощи при остром коронарном синдроме и острых нарушениях мозгового кровообращения для 92 % населения.</p> <p>3. Обеспечена возможность проведения удаленных консультаций в круглосуточном режиме 24/7/365.</p> <p>4. Получена лицензия на медицинскую помощь по рентгенхирургическим методам диагностики и лечения в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».</p> <p>5. Проведены внутрисосудистые вмешательства при остром нарушении мозгового кровообращения в Региональном сосудистом центре ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» при установленных показаниях в 100% случаев в течение трех месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.</p> <p>6. Процент проведения реваскуляризации при остром коронарном синдроме составляет не менее 50-55%.</p> <p>7. К 31.12.2018 года показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 1% к уровню 2015 года</p>
Риски реализации	Выход за рамки планируемых сроков проекта из-за

проекта	<p>неблагоприятных условий выполнения отдельных задач по причине отсутствия или недостаточного выделения средств для финансирования.</p> <p>Для минимизации данного риска будет проводиться работа по изысканию на реализацию проекта финансовых средств республиканского бюджета Республики Коми, внебюджетных источников, целевому проектному финансированию предусмотренных мероприятий в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения».</p> <p>Ненадлежащее (некачественное и несвоевременное) исполнение обязательств со стороны подрядных организаций (угроза задержки завершения общестроительных и монтажных работ). Для минимизации данного риска планируется выделение блока организационных мероприятий в отдельный раздел при формировании календарного плана, контроль исполнения календарного плана проекта в части организационных мероприятий</p>
Взаимосвязь с другими проектами	Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016 – 2018 году
Период реализации проекта	01.08.2016 – 31.12.2018

3 План контрольных событий проекта

№	Наименование контрольного события	Плановая дата достижения контрольного события	Ответственный исполнитель
1.	Оборудование введено в эксплуатацию в Печорской и Усинской ЦРБ	25.12.2016	Мамедова Э.Р.
2.	Подписан приказ о порядке медицинской эвакуации пациентов в Региональный сосудистый центры и первичные сосудистые центры	01.10.2016	Березин Д.Б.
3.	Оборудование введено в эксплуатацию в «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»	02.07.2017	Мамедова Э.Р.

4.	Организовано первичное сосудистое отделение в г. Инта	01.11.2017	Мамедова Э.Р.
5.	Внедрен модуль РИАМСЗ «Диагностическая система»	14.12.2016	Мамедова Э.Р.
6.	К РИАМСЗ подключено оборудование сосудистых центров для обеспечения консультирования в круглосуточном режиме	20.12.2017	Анистратенко А.А.
7.	Оборудование в ГБУЗ РК «Коми республиканская больница» введено в эксплуатацию	01.11.2017	Мамедова Э.Р.
8.	Организовано проведение рентгенхирургических вмешательств в первичном сосудистом отделении № 2 в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»	01.11.2018	Мамедова Э.Р.
9.	Утвержден итоговый отчет по проекту	11.12.2018	Мамедова Э.Р.

4 Состав команды проекта

№	Роль в команде проекта	ФИО	Должность	Контактная информация ¹	% загрузки ²	Ответственность и обязанности
Постоянные участники команды проекта						
1.	Заказчик проекта	Максимова Л.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми	285-156 l.v.maksimova@adm.rkomi.ru	5	определение требований к продукту проекта, согласование управленческих документов по проекту
2.	Куратор проекта	Николаева	Заместитель Пред-	285-504 t.n.nikolaeva	20	обеспечение проекта ресурсами;

¹ Указывается официальная контактная информация, в том числе адрес электронной почты

		Т.Н.	седателя Прави- тельства Республи- ки Коми	@adm.rkomi .ru		утверждение управленческих документов по проекту
3.	Руководи- тель проекта	Березин Д.Б.	Министр здравоохра- нения Республик и Коми	284-000 d.b.berezin @minzdrav.r komi.ru	50	планирование ре- ализации проекта, в том числе под- готовка управ- ленческих доку- ментов по проек- ту; организация и контроль выпол- нения командой проекта работ по проекту, включая подготовку ста- тус-отчетов и итоговых отчетов, планирование постпроектного мониторинга
4.	Админис- тратор проекта	Широк ова Е.В.	Заместите- ль начальник а отдела	284-033 e.v.shirokov a@ minzdrav.rk omi.ru	10	содействие руко- водителю проекта в подготовке управленческих документов по проекту, в орга- низации и кон- троле выполнения командой проекта запланированных работ и исполне- нии поручений,
5.	Админис- тратор проекта	Лукина В.В.	Начальник отдела РБУЗ РК «РБМС»	20-56-21 v.v.lukina@ minzdrav.rk omi.ru	10	включая форми- рование отчетно- сти по проекту (в том числе сбор фактических дан- ных о статусе (ходе) выполне- ния работ); орга- низация совеща- ний по проекту;

						ведение архива управленческих документов по проекту
6.	Прочие участники и проекта	Анистратенко А.А.	Заместитель директора по развитию ГАУ РК «ЦИТ»	a.a.anistratenko@cit.rkom.i.ru , 301-200 (1110)		Доработка РИАМСЗ, внедрение ВКС
7.		Мамедова Э.Р.	Заместитель министра здравоохранения Республики Коми	284- 006 e.r.mamedova@minzdrav.rkomi.ru		Контроль приобретения оборудования и проведения капитальных ремонтов, контроль доработки РИАМСЗ, создание ВКС
8.		Лысенков И.И.	Начальник отдела развития отрасли Министерства здравоохранения Республики Коми	284-032 i.i.lysenkov@minzdrav.rkomi.ru 284-033 e.v.shirokova@minzdrav.rkomi.ru		Контроль приобретения оборудования и проведения капитальных ремонтов
9.		Майорова О.А.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми	284-018 o.a.mayorova@minzdrav.rkomi.ru		Внесение изменений в НПА, контроль сроков
10.		Иванов	Начальник	284 – 053		Работа с Мини-

		ва Е.И.	отдела экономики и плани- рования Министер- ства здра- воохране- ния Рес- публики Коми	e.i.ivanova @minzdrav.r komi.ru		стерством финан- сов РК и с подве- домственными учреждениями в части финансиро- вания мероприя- тий
11.		Ива- ненко Н.Г.	Руководи- тель ГБУ РК "Рес- публикан- ское бюро медицин- ской ста- тистики"	8908717626 9 n.g.ivanenko @minzdrav.r komi.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
12.		Комя- гин М.С.	Начальник ГБУ РК «Главное управле- ние мате- риально- техниче- ского обеспече- ния здра- воохране- ния Рес- публики Коми»	44-12-78 gumtork@m ail.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
13.		Абака- ров Р.М.	ГБУЗ РК «Коми республи- канская	22-98-56 krb@komirb .ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет-

			больница»			ности
14.		Зайцев С.И.	ГБУ РК «Террито- риальный центр ме- дицины катастроф Республи- ки Коми»	44-12-03 tcmkrk@yan dex.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
15.		Коп- ченкова В.В.	ГБУЗ РК «Интин- ская цен- тральная городская районная больница»	(82145) 6- 04-84 medik- inta@narod.r u		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
16.		Кузне- цов А.В.	ГУ РК «Кардио- логиче- ский дис- пансер»	8912865151 5 kardio_rk@ mail.ru, kusnez- av@mail.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
17.		Палий Е.Б.	ГБУЗ РК «Ворку- тинская больница скорой медицин- ской по- мощи»	(82151) 6- 73-11 priemgbsmp @mail.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности
18.		Рамаза- нов М.Р.	ГБУЗ РК «Ухтин- ская го- родская больница	(8216) 73-73-98 ugbluhta@ mail.ru		Заключение кон- трактов, контроль сроков, предо- ставление отчет- ности

			№1»			
19.		Чупрова Н.Л.	ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»	(82142) 3-55-24 pcrb-pr@yandex.ru		Заключение контрактов, контроль сроков, предоставление отчетности
20.		Халилова А.И.	ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница»	(82144) 4-75-86 usinskmmo@yandex.ru		Заключение контрактов, контроль сроков, предоставление отчетности
21.		Беляев А.В.	Начальник отдела закупок ГАУ РК «ЦИТ»	30-12-00 (1082)		Заключение контрактов, контроль сроков, предоставление отчетности
Эксперты						
22.	Консультант	Федоров А.В.	ЦПО РК	8(8212)301-200 (1453)	5	Консультации по работе в ПМ Форсайт, теории и практике проектного управления, подготовке проектной документации

5 Бюджет проекта					
№	Этап, наименование расходов	Статья расходов	ГРБС	Сумма расходов (млн. руб.)	Период осуществления расходов (годы)
1.	Капитальный ремонт для размещения компьютерного томографа в ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества по размещенным заказам и заключенным договорам в пределах лимитов бюджетных обязательств)	Министерство здравоохранения Республики Коми	3,0	2017
2.	Оснащение ГБУЗ РК "Интинская центральная городская больница" компьютерным томографом на 16 срезов для создания условий выполнения порядков оказания медицинской помощи	Субсидия на иные цели	Министерство здравоохранения Республики Коми	24,0	2017
3.	Подключение сосудистых центров к РИ-АМСЗ для		Министерство массовых коммуникаций, ин-	3,5	2017

	обеспечения консультирования в круглосуточном режиме данных компьютерной томографии и коронарной ангиографии специалистами региональных сосудистых центров (подключение диагностического оборудования, настройка локального шлюза, лицензия и обучение)		формации и связи республики Коми		
4.	Капитальный ремонт для размещения ангиографа в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества по размещенным заказам и заключенным договорам в пределах лимитов бюджетных обязательств)	Министерство здравоохранения Республики Коми	3	2018






5.	Оснащение ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской помощи" ангиографом	Субсидия на иные цели	Министерство здравоохранения Республики Коми	50	2018
6.	Капитальный ремонт для размещения ангиографа в ГБУЗ РК «Коми республиканская больница»	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества по размещенным заказам и заключенным договорам в пределах лимитов бюджетных обязательств)	Министерство здравоохранения Республики Коми	3	2017
7.	Оснащение ГБУЗ РК "Коми республиканская больница" ангиографом	Субсидия на иные цели	Министерство здравоохранения Республики Коми	50	2017
8.	Оснащение ГБУЗ РК "Усинская центральная районная больница", ГБУЗ РК "Печорская центральная районная больница" оборудованием для	Субсидия на иные цели	Министерство здравоохранения Республики Коми	2,5	2016

	проведения искусствен- ной венти- ляции легких				
9.	Оснащение ГБУЗ РК Воркутин- ская больни- ца скорой медицинской помощи" оборудова- нием для проведения искусствен- ной венти- ляции легких	Субсидия на иные цели	Министер- ство здраво- охранения Республики Коми	5	2017
ИТОГО:				144,00	

6 Организация коммуникаций на проекте

Вид коммуникации (совещание, статус-отчет)	Предмет коммуникации	Частота	Состав участников	Результат
Совещание	Решение текущих вопросов	2 раза в месяц	Команда проекта	Протокол, решение
Статус-отчет	Подведение промежуточных итогов реализации проекта	1 раз в неделю	Команда проекта	Предоставление информации администратору проекта для подготовки статус-отчета
Селекторное совещание	Решение текущих вопросов	По необходимости	Руководящий состав Министерства здравоохранения Республики Коми, команда проекта и прочие участники	Протокол, решение

Лист согласования паспорта проекта

ФИО	Должность	Дата согласования	Подпись
Жегунова Н.В.	Заместитель министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми		
Анистратенко А.А.	Заместитель директора по развитию ГАУ РК «Центр информационных технологий»		
Рыжкова Т.С.	Начальник отдела организации управления проектами Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми		
Кипрушева И.Н.	Главный специалист- эксперт отдела отраслевой информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми		
Расова Н.А.	Начальник отдела управления проектами ГАУ РК «Центр информационных технологий»		
Федоров А.В.	Руководитель проекта отдела управления проектами ГАУ РК «Центр информационных технологий»		